



INFORME DE COOPERACIÓN TÉCNICA:

Implementación del Sistema Informático Miros-Gt, auspiciado por la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)

Informe 2

Responsable: Subdirección de Recursos Tecnológicos

Fecha: 01/09/2025

1. INTRODUCCIÓN

Reporte de actividades mes 2, según lo establecido en el proyecto "Implementación del Sistema Informático Miros-Gt, auspiciado por la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)".

2. JUSTIFICACIÓN

Para la correcta transparencia y rendición de cuentas, según lo definido en la planificación y cronograma del proyecto "Implementación del Sistema Informático Miros-Gt, auspiciado por la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)".

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Ver página 9, Sección 8.1 Objetivo general de Proyecto "Implementación del Sistema Informático Miros-Gt, auspiciado por la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)".

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ver página 10, Sección 8.2 de Proyecto "Implementación del Sistema Informático Miros-Gt, auspiciado por la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)".

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA

Ver página 9, Sección 6 de Proyecto "Implementación del Sistema Informático Miros-Gt, auspiciado por la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)".



5. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Ver página 9, Sección 7 de Proyecto "Implementación del Sistema Informático Miro-Gt, auspiciado por la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)".

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se desarrollaron los entregables planificados por cada uno de los profesionales contratados definidos para el mes 2 en el Anexo 1 del Proyecto "Implementación del Sistema Informático Miro-Gt, auspiciado por la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)", que incluyen, pero no limitan

- Reporte quincenal de avances
- Monitoreos en producción
- Reportes de incidencias en producción y ajustes realizados
- Reportes de rendimiento del sistema
- Bitácoras de cambios y versiones

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- 1 al 31 de agosto 2025.

8. INFORMACIÓN FINANCIERA

Mes	Avance físico	Avance Financiero	% de proyecto	% \$ proyecto	Monto
Agosto	100%	100%	2/7	2/7	\$ 7,508.00